ZALACZNIKNR 7

UMOWA NR ..../2019
zawartaw dniu ......... 2019. w Morawicy pomiedzy :

1/ Miastem i Gming Morawica
z siedzibg w Morawicy ul. Spacerowa 7 NIP: 657-26-30-604

zwang w treSci umowy ,, Zamawiajgcym”

reprezentowang przez:

Marcina Dziewigckiego- Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Morawica dziatajacego na podstawie
Zarzadzenia Nr 0050.105.2015.MD Wojta Gminy Morawica z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie

powierzenia obowigzkow w zakresie gospodarki finansowej upowaznienia do skladania o$wiadczen
woli.

2] eieiiiitiieteeeteeceteecnteteeseeeatnteetatanentntaetatarentntentasanensnnns z siedzibg

zwanym w tresci umowy ,, Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

.............................................................................. - Wiasciciel
W wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.z 2018r, poz. 1986
,zm. Dz.U. z 2018r, poz. 1603 ) - zwang w tresci umowy ,, ustawg PZP” - Strony zawieraja
umowe o nastepujacej tresci :

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn: Budowa drogi do terenow przemystowych w Debskiej Woli.

2. Szczegodtowy opis  robot budowlanych zawiera :
a/ dokumentacja projektowa |,
b/ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

¢/ S.I.W.Z
stanowigce integralng czg$¢ umowy.

3. Jako$¢ materiatow, wyrobow i innych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia
przez Wykonawcg powinna by¢ zgodna z normami, atestami, Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej . Cigzar wykazania tej
zgodnosci spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogéw jakosciowych
Wykonawca okaze lub przekaze Zamawiajagcemu na kazde jego zadanie.

4. W przypadku gdy, Wykonawca bedzie stosowal rozwigzania rownowazne lub réwnowazne
materialy, wyroby i inne urzadzenia w stosunku do tych okre§lonych przez Zamawiajacego W



dokumentacji projektowej poinformuje o tym, Zamawiajacego | projektanta na pismie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, ktore beda skutkiem stosowania rozwigzan
rownowaznych lub réwnowaznych materiatow, wyrobow i innych urzadzen, w tym koszty
ewentualnych przeprojektowan. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych
rozwigzan rownowaznych lub  roéwnowaznych materiatow, wyrobow 1 innych urzadzen po
analizie zaistnialego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta oraz inspektora nadzoru
Zamawiajacy bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu $wiadczenia
Wykonawcy. Skutki stosowania rozwigzan rownowaznych lub rownowaznych materiatow ,
wyrobow i innych urzadzen nie moga powodowaé zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
i wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Jezeli, dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa bedzie zawierata wady, ktore
uniemozliwig prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego przypadku i po uzyskaniu
stanowiska projektanta, inspektora nadzoru bedzie uprawniony do podjecia decyzji w zakresie
modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy w taki sposob, aby przedmiot umowy byt zrealizowany
zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i normami.

6. Ustalajac zakres modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 4 i 5
Strony wyodrgbnig w protokole koniecznosci :
a) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, wykonywane w zamian robot opisanych
w pierwotnej dokumentacji projektoweyj,
b) roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty opisanych pierwotng dokumentacja
projektowa, ktorych wykonanie stato si¢ zbedne.

§2
Terminy

1. Przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od daty zawarcia umowy i zostanie potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy .

2. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 30. 07.2020 r.

3. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3 , Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot umowy
bez wad i skompletowa¢ dokumenty niezb¢dne do odbioru koncowego.

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.3 Zamawiajacy uzna za zachowany, o ile
na skutek zgloszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koficowego Zamawiajacy
dokona tego odbioru i zostanie sporzadzony protokot odbioru konicowego.

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy , ustalonego w ust. 3, jest dopuszczalna w
przypadku wystgpienia jednej z nastgpujacych okolicznosci:

a) wstrzymania lub przerw w robotach powstatych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
tym opdznien bedacych nastepstwem wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej,

b) nie przekazania przez Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.1 Wykonawcy placu budowy,

C) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, ktore wystapity
po zawarciu umowy, a ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w dacie jej zawierania , ktorych
zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie przedmiotu umowy w sposob  zgodny z
obowiazujacymi przepisami,

d) modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy w okolicznosciach
wskazanych w § 1ust. 4i 5umowy , z zastrzezeniem ust. 7



6. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest dopuszczalna w przypadku gdy
modyfikacja  sposobu $wiadczenia Wykonawcy  wynika 2z zastosowania przez Wykonawce
rozwigzan lub materialow, wyrobow i urzadzen rownowaznych .

§3

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

1.Zamawiajacy zobowigzany jest do :

a/ przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanymw § 2 ust.1 umowy.

b/ przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej nie pézniej niz w dniu  przekazania
placu budowy.

¢/ odbioru robét , zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 umowy .

d/ terminowej zaptaty za wykonane i odebrane roboty.

e/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonywania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci w zakresie :

a/ jakosci stosowanych materiatow, wyrobow i urzadzen,

b/ zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowsa,

¢/ terminowosci  wykonywania robot w stosunku do terminéw przewidzianych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym ,

d/przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawa budowlanego, polskich norm i
innych obowigzujacych przepiséw dotyczacych robot budowlanych

e/wykonywania robot przez podwykonawcow i rozliczen z podwykonawcami.

f/ zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg CO najmniej 2 pracownikow
fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania masy asfaltowej,.

g/ posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

3.Uprawnienia , o ktorych mowa w ust.2 Zamawiajacy realizuje przez ustanowionego inspektora
nadzoru lub przez innych przedstawicieli.

§4

Obowiazki Wykonawcy

1.Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, wtym :

al przejecia placu budowy i przygotowania placu do wykonywania robot, w tym zorganizowania
we wlasny koszt zaplecza budowy,

b/ doprowadzenie do placu budowy mediow, w tym wody i energii elektrycznej oraz uiszczanie z
tego tytutu wszelkich optat,

¢/ oznaczenia i zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymywania terenu budowy w nalezytym
porzadku ,

d/ ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

e/ utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych lub ich czasowe sktadowanie w sposob bezpieczny i niezagrazajacy
zyciu i zdrowiu osob,

f/ wydania Zamawiajagcemu uporzadkowanego terenu po zakonczeniu robot.

2.Wykonawca jest zobowigzany do postugiwania si¢  wiasciwym personelem przy wykonywaniu
robot, wtym:



a/ zatrudniania na podstawie umowy 0 pracg¢ co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych
czynnosci w zakresie uktadania masy asfaltowej.

b/ ustanowienie kierownika budowy,

¢/ zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy badan lekarskich , szkolenie BHP
bezpieczne warunki pracy.

d/ koordynacji robot podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czgéci przedmiotu umowy na
zasadach przewidzianych niniejsza umowsa.

3. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego  zatwierdzenia  stosowanej
technologii, materiatéw , wyrobdw i urzadzen , przedstawienie probek materiatow i atestow w celu
oceny czy spetniaja wymogi zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych. Wykonawca przedtozy na kazde zadanie Zamawiajgcego stosowne atesty, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng dopuszczajgce poszczegdlne materiaty , wyroby i urzadzenia do wbudowania.

4.Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajacego oraz —organom
wilasciwym ds. kontroli procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych .

6.0bowiazkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska; Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisoéw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz postgpowanie z
odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego na podstawie
ustawy z dnia 14.12 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 . 21 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2008.25. 150 z p6zn. zm.); ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczeniem $rodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikajace z dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonywanie na biezagco obowigzkéw informacyjnych o
wytwarzanych odpadach powstatych w trakcie realizacji zamoéwienia (nadmiar mas ziemnych, gruz)
zgodnie z art. 17 i 24 ustawy z dnia 14.12.2012r o odpadach ( Dz. U. 2013.21 ze zm.)

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie beda :

- Kierownik BudOWY: ....cceeeeerecenninenenneneennnnn uprawnienia budowlanenr .................
2. Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego na budowie beda : Krzysztof Strojwas
3. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru w osobach ................... , do obowigzkow ktorych

nalezg zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
4. Zmiana oséb wskazanych wust. 1 —3 nie wymaga zmiany umowy o ile, w wyniku pisemnej
informacji jednej Strony druga Strona nie wniesie zastrzezen co do zgltoszonej zmiany 0sob.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykazania przez Wykonawce , iz zgloszone nowe osoby
spetniajg wymogi kwalifikacyjne okreslone w S.I.W.Z.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalaja, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczaltowe
za wykonanie bez wad catego  przedmiotu umowy W KwoOCie:  ...eceeeieinnnnn zl brutto
(stownie 2 AP UP U UPPPTPPPRE brutto) w tym nalezny .......c.ccceveenenne
zlotych brutto.



2.Wynagrodzenie ustalone w ust.1 stanowi calkowita zaptatg za wykonanie przedmiotu umowy w
sposob zgodny z przedtozong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa. Rodznice pomigdzy
przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami i przewidywanymi
elementami, a faktycznymi ilo$ciami, cenami i koniecznymi do ich wykonania stanowia ryzyko
Wykonawecy i obcigzaja go w catosci.

3.W zwiazku z ryczaltowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢ do osiagnigcia
umowionego rezultatu w ramach umowionego wynagrodzenia. . Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia , chociazby w chwili zawarcia umowy nie mozna byto przewidziec¢
rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow , z zastrzezeniem ust. 4.

4. Dopuszcza si¢ zmiang wysokosci  wynagrodzenia ryczattowego w przypadku modyfikacji
sposobu swiadczenia Wykonawcey stwierdzonej aneksem do umowy, Z zastrzezeniem zawartym
W ust. 5.

5. Nie dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku gdy modyfikacja
sposobu $wiadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
rownowaznych lub zaoferowanych przez Wykonawce réwnowaznych  materiatow , wyroboéw
i innych urzadzen w stosunku do tych opisanych przez Zamawiajacego w dokumentacji
projektowej.

6. W przypadku , modyfikacji sposobu swiadczenia strony zgodnie z §1 ust.7 umowy ustalaja :
a/ wynagrodzenie za roboty zamienne,
b/ wynagrodzenie za roboty zaniechane.

7. Wynagrodzenie za roboty zamienne Strony ustalg na podstawie protokotu koniecznos$ci oraz
kosztorysu réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metodg szczegdtows.

8.Wynagrodzenie za roboty zamienne zostanie obliczone w nast¢pujacy sposob:
a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoS$cig tych sktadnikoéw
cenowych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;
b) ceny materiatlow , wyrobow i sprzetu objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy bedg tozsame
lub odpowiednie do wielkosci tych cen w kosztorysie ofertowym;
¢) ceny materialow , wyrobow i sprzgtu nie objete kosztorysem ofertowym Wykonawcy ustala sie
wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow
budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu SEKOCENBUD, z kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktorym sporzadzany jest kosztorys roznicowy.

9.Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala si¢ na podstawie protokolu konieczno$ci oraz
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce metoda  szczegotowa w ktorym okresli  zakres
robot podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem stawek cenowych wskazanych w kosztorysie
ofertowym.

10. Kosztorysy o ktorych mowa w ust. 7, 8,9 po uprzednim sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego beda stanowily podstawe do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.  Wynikajaca z kosztorysow  wartos¢ robot — zamiennych oraz warto$¢ robot
zaniechanych podlega wzajemnemu potraceniu do wysokosci wartosci nizszej.

11. Zmiana wynagrodzenia nastepuje 0  kwote odpowiadajaca wyliczonej réznicy miedzy
wynagrodzeniem za roboty zamienne a wynagrodzeniem za roboty zaniechane . W przypadku, gdy
warto$¢ robot zamiennych jest nizsza od warto$ci robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe
podlega odpowiedniemu pomniejszeniu. W przypadku gdy warto$¢ robdt zamiennych jest wyzsza niz
warto$¢ robot zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwigkszeniu.

§7



Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastapi :

a) fakturami czeSciowymi - za roboty podlegajace cze$ciowemu odbiorowi zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, do wysokosci tacznej nie wigkszej niz 90%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

b) fakturg koncowsg - wystawiong po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przedmiotu

umowy.

2. Podstawa do wystawiania faktur czeSciowych beda protokoly odbioru robot czgsciowych
potwierdzone przez inspektora nadzoru.

3. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy sporzadzony na podstawie protokotu odbioru robot budowlanych i
stwierdzenia pozyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie przez wszystkich
cztonkéw specjalnie powotanej do tego celu komisji odbiorowej i przedstawiciela
Wykonawcy .

4. Platno$¢ faktur nastapi w terminie do 30 dni od daty dorg¢czenia Zamawiajacemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.

5. Cesja wierzytelnosci  Wykonawcy wynikajacaz faktur  jest dopuszczalnatylkoza wyrazong na pismie
zgoda Zamawiajacego.

6. OkreSlony wust. 1- 5 sposob rozliczenia wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca bedzie
wykonywal  przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow podlega
odpowiednim zmianom w sposob wskazany w § 8 umowy.

§8

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami.

1.W zakresie wskazanymi w ofercie Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom
wykonania czeSci zamowienia . Zatgcznik nr do umowy okresla szczegotowy przedmiot robot
budowlanych powierzonych podwykonawcy.

2.Umowa o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane zawierana przez
Wykonawce z podwykonawca musi spelnia¢ wymagania okreslone w S.|.W.Z.

3. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é  zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4.Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
w przypadku gdy :

a) projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w S.I.W.Z,

b) termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie
powierzonej roboty budowlanej .

5.Milczenie Zamawiajacego  po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy z dniem uptywu
terminu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopi¢ za zgodno$¢ z
oryginalem poswiadcza przedktadajacy .

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o0 podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane jest uprawniony do zgloszenia pisemnego sprzeciwu w

przypadku gdy :

a/ umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ,

b/ termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia wykonawcy ,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacej wykonanie

powierzonej roboty budowlanej .

8. Milczenie Zamawiajgcego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo , ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane uwaza si¢ za akceptacjc umowy z dniem uplywu terminu o
ktérym mowa w ust. 7.

9. Postanowienia ust. 2 -8 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy 0 podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

10. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu kopie umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy ( z wylgczeniem uméw o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci niniejszej umowy ) W terminie 7 dni od dnia ich zawarcia . Wytaczenie, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dostaw i ustug nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie powierzonej
ustugi lub dostawy.

11. W zwigzku z tym, iz niniejsza umowa przewiduje zaptate wynagrodzenia w czeSciach -
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy  drugiej i nastgpnych czesci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udzial w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

12. Zamawiajacy dokona bezposredniej wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom robot budowlanych ~ oraz  podwykonawcom dostaw i ustug na zasadach
okreslonych w art. 143c ustawy PZP.

13. W przypadku gdy zajda przestanki do bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo  ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
podwykonawcy na podstawie przedtozonej Zamawiajgcemu umowy , ktorej przedmiotem sg ustugi i
dostawy zaplata tego wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia w ktorym uptynat termin
do ztozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty , o ktorych mowa w ust.11 .

14. W przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
a/ przedmiot umowy winien by¢ okreslony poprzez odestanie do dokumentacji projektowej

bedacej przedmiotem niniejszej umowy, w sposob ktory pozwoli na ustalenie Zamawiajacemu
jaka czes¢ robot zostata zlecona dalszemu podwykonawcey
b/ wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia , ktore
za powierzong czes¢ robot miat otrzymaé podwykonawca i Wykonawca
¢/ zaplata wynagrodzenia przez Zamawiajacego dalszemu podwykonawcy powoduje wygasnigcie
roszczen Wykonawcy i podwykonawcy wzgledem Zamawiajacego z tego tytutu.
d/ termin wykonania robdt nie moze narusza¢  terminow , ktorymi zwigzany jest Wykonawca z
Zamawiajacym na podstawie niniejszej umowy ,
e/ klauzule o solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy , podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego za dziatania lub zaniechania dalszego podwykonawcy ,



f/ termin zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia
dorgczenia faktury,

g/ zadne z postanowien UMOWY nie moze by¢ sprzeczne z trescig niniejszej umowy w szczegdlnosci
modyfikowa¢ obowigzkow i uprawnien Zamawiajgcego i Wykonawcy okreSlonych niniejsza
umowa

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajacego, z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie:
gwarancji  ubezpieczeniowej, w wysokosci stanowigcej 5% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 6 UMOWY, tj. W KWOCIE .........coovvvviiiiiiniiiiienne, zk.
2. Cze$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ zgodnego z umowsa
wykonania robot. Wazno$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wczesniej niz 30 dni po dniu
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
3. Czegs$¢, wynoszaca 30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady i wazno$¢ tej czeSci zabezpieczenia, w przypadku jego
whniesienia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynaé wezesniej niz
15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.
4. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant zobowiazuje si¢ do wyplaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z
oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.1, zostanie zwroécone Wykonawcy w sposob nastepujacy:
1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiagce zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy
w okresie r¢kojmi , zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 10

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote
nie nizszg niz suma ubezpieczenia w kwocie 2500 000,00 dwa miliony piecset tysiecy
ztotych .

2. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia dokumentu
potwierdzajacego posiadanie ubezpieczenia .

§11

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego  odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z
niewykonania badz niewlasciwego wykonania przedmiotu umowy.

2. Kary umowne begda naliczane Wykonawcy w nastgpujacych przypadkach i w wysokosciach:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego
po uptywie terminu ustalonego w § 2 ust.3 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,
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b) =za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto  ustalonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym do usuniecia wad,

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy.

d) za brak zaplaty lub nicterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust 1
umowy za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastgpnego po uplywie terminu ptatnosci ,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany  w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.1 umowy ,

f) za nieprzedlozeniec poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w §6 ust.1 umowy,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy jezeli termin ten jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku  potwierdzajacych
wykonanie  zleconej  dostawy ustugi lub roboty budowlanej w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w §6 ust.l umowy,

h) za brak ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie  prowadzonej
dziatalnoéci zgodnie z wymogiem § 10 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1 umowy,

i) za naruszenie obowigzkéw w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace co najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynno$ci w zakresie
uktadania masy asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

J)  za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiajacemu wykonywania kontroli w zakresie
realizacji obowigzkéw zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg CO
najmniej 2 pracownikow fizycznych wykonujacych czynnosci w zakresie uktadania masy
asfaltowej w wysokosci 1000 ztotych za kazdy ujawniony przypadek ,

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty dor¢czenia

pisemnego wezwania z okreslong wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potragcenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy .

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potragcen z wynagrodzenia

przewidzianego niniejsza umowg tytutem naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych w przypadku,

gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§12

Odstapienia od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy na podstawie i w trybie wskazanym w
art. 145 ustawy PZP.

Niezaleznie od prawa odstgpienia o ktorym mowa w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo

odstapienia od umowy w nastepujacych wypadkach:

a) Woykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w
ciggu 7 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robdt i nie
podejmie ich na wezwanie Zamawiajgcego przez okres kolejnych 3 dni roboczych,

b) Wykonawca dopuszcza sie nieuzasadnionego opdznienia w realizacji przedmiotu umowy W
stosunku do terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o
wiecej niz 14 dni,

c) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, ze sztuka budowlana, obowigzujacymi
przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidtowy w ciagu 7 dni nie zastosuje
si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

d) w razie dokonania przez Zamawiajacego , co najmniej dwoch bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ,



3.  Oswiadczenie w sprawie odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust 2 Zamawiajacy
ztozy  na piSmie , w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia powzigcia wiadomosci 0
zaistnieniu jednej z przestanek wskazanej w ust. 2

4. W przypadku odstgpienia od umowy, ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi protokdt inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstapienia ,

b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

c) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy usunie zaplecze budowy i
wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac budowy,

d) wykonane roboty, wbudowane materiaty i urzadzenia przez Wykonawceg staja si¢ wlasno$cia
Zamawiajacego i sa przedmiotem rozliczen ,

e) przy rozliczeniach z tytulu wykonanych robdt, materiatow i urzadzen stosuje si¢ stawki
cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w ust. 4 lit. b i c,
Zamawiajacy ma prawo wykonac je w zastepstwie na koszt Wykonawcy.

§13

Rozwiazanie umowy

1.Umowa moze ulec rozwigzaniu , przed uplywem terminu , o ktorym mowa w § 2 ust.3
umowy , na podstawie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego ztozonego
Wykonawcy na pismie o ile zajdzie jedna z okoliczno$ci wskazanych w art. 145a ustawy
PZP.

2. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
3. W przypadku rozwigzania umowy postanowienia §12 ust.4 i 5 umowy stosuje si¢
odpowiednio .
§ 14

Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bgdzie posiadat wad
wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa robot oraz wadliwo$ci materiatow i1 urzadzen
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 48. miesigcy gwarancji.

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokotu z odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuwania awarii , wad i usterek na wlasny
koszt w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgloszenia ich przez Zamawiajgcego .
Wykonawca jest zobowigzany takze do nieodptatnych przegladéw gwarancyjnych nie rzadziej niz
raz na pot roku.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii ,wad i usterek w

terminie, Zamawiajacy ma prawo je usuna¢ na koszt Wykonawcy, przy uzyciu osob trzecich, bez

utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.

6. W razie zastgpczego wykonania naprawy przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie

zobowigzany do zwrotu wydatkow poniesionych przez Zamawiajacego na ten cel .

7. Niezaleznie od gwarancji Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji praw z tytutu rekojmi.

8. Uprawnienia Zamawiajagcego z tytulu rekojmi okreslajg zasady Kodeksu Cywilnego z tym

zastrzezeniem , ze okres r¢gkojmi przedtuza si¢ do 48. miesigcy. , aby okres rekojmi byl réwny

okresowi gwarancji.

N

§15

Odbiory robot
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10.

11.

12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory czeSciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbidr robot zanikajacych,

c) odbidr koncowy robot budowlanych

d) odbidr koncowy dla catosci przedmiotu zamdwienia.

e) Odbior czgéciowy , odbiory robot zanikajacych , odbior koncowy robot budowlanych

dokonywane bgda przez Zamawiajacego przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien

zglaszac¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktoérych mowa wyzej, wpisem do dziennika budowy.

Odbiory robot zanikajagcych dokonywane beda w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy W dzienniku

budowy.

Odbior czesciowy dokonany bedzie w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzony bedzie protokol, ktory stanowié bedzie

podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot budowlanych

wpisem w dzienniku budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét budowlanych w ciggu 14 dni

od daty pisemnego zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez

inspektora nadzoru, zawiadamiajac o tym Wykonawceg . Zakonczenie odbioru nastgpi nie pozniej
niz w 7— ym dniu roboczym od daty rozpoczecia odbioru. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany
protokét koncowy odbioru robét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac i

przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania

przedmiotu robdt, a w szczegolnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy i projektanta,

C) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

d) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji,

e) komplet dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie
na materialy i urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnos$ci, $wiadectwa
jakosci i atesty,

f) protokoty odbioréw technicznych,

g) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw i uruchomien instalacji .

Warunkiem odbioru robot budowlanych przez Zamawiajacego jest wykonanie przedmiotu

umowy bez wad przez Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektows .

W przypadku gdy w czasie czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone usterki , dopuszczalne jest

dokonanie odbioru koncowego z zastrzezeniem terminu ich usunigcia. Za usterki uznaje si¢

nieistotne i nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy nieprawidlowosci i

uchybienia, ktorych usunigcie jest mozliwe w terminie do 7 dni.

W przypadku gdy, w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace si¢

do usunigcia to, Zamawiajacy moze przerwac czynno$ci odbioru i wyznaczy¢ termin ich

usunigcia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia wad w terminie nie dluzszym niz 14

dni. Za wady uznaje si¢ istotne nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji przedmiotu umowy,

ktore maja wplyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktorych usuniecie nie jest mozliwe w

terminie do 7 dni.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie wad Zamawiajacy podejmuje czynnosci
odbioru koncowego i w przypadku stwierdzenia, iz

a/ Wykonawca usungt wszystkie wady - Zamawiajacy dokonuje odbioru koncowego,

b/

13.

Wykonawca nie usunat wad - Zamawiajacy odstepuje od odbioru koncowego i jest
uprawniony do naliczania kar umownych , o ktérych mowa w par. 12 ust.2 lit. a umowy

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie nadajace si¢ do
usunigcia, to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:
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1) jezeli, wady umozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
to, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli, wady uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to :
a/ Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zadac
zwrotu wyptaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrodcenia terenu budowy do stanu
poprzedniego,

b/ Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

14. Z czynnosci odbioru rob6t budowlanych bedzie spisany protokoél zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze
wad lub usterek.

15. Po uzyskaniu przez Wykonawceg pozwolenie na uzytkowanie strony sporzadza protokot koncowy
przedmiotu umowy.
§16

Zmiany umowy

1. Zmiany umowy sa dopuszczalne w przypadkach okreslonych w art. 144 ust.1, ustawy PZP oraz
w §1lust.5i6,§2ust6, §6ustd umowy.

2. Okolicznosci uzasadniajace zmiane postanowien UMOWY jest zobowigzana wykaza¢ i udokumentowac
Strona , ktora wystepuje z inicjatywa zmiany umowy.

3. Strony przed dokonaniem zmiany umowy sporzadzaja na piSmie protokot,  w ktérym opisuja
okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang umowy i ustalaja  zakres wprowadzonych zmian . Protokot
stanowi podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy na pismie.

3. Zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej.

§17

Postanowienia Koncowe

4. Wszelkie zawiadomienia przewidziane niniejszg umowsg winny by¢ sporzadzane na pismie pod
rygorem niewaznosci i dorgczone drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, poczta
kurierska, listem poleconym lub faksem z potwierdzeniem odbioru.

W sprawach nieuregulowanych w tej umowie beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

§18

Niniejsza umowa zostata sporzgdzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:
Nr 1. Oferta Wykonawcy.

Nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.
Nr 3. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia (SIWZ).

Nr 5. Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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